

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПАРТНЕР-СТРОЙ» НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: «КОМПЛЕКСНОЕ
ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 72:17:1307009:32;
72:17:1307009:33; 72:17:1307009:34; 72:17:1307009:35, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО
АДРЕСУ:
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., Р-Н ТЮМЕНСКИЙ, Д. ПАТРУШЕВА; ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН, Д. ПАТРУШЕВА» I ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА.
БЛОКИРОВАННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ГП-10.**

г. Тюмень

Изложить п. 2.3. в следующей редакции:

«2.3. Сроки строительства:

Начало строительства – III квартал 2016 г.

Планируемый срок окончания строительства – III квартал 2017 г.»

Изложить п. 2.9. в следующей редакции:

«2.9. Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта:

Планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома – III квартал 2017 г.»

Дата размещения настоящих изменений к Проектной декларации Акционерного общества «Партнер-Строй» на строительство объекта: «Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 72:17:1307009:32; 72:17:1307009:33; 72:17:1307009:34; 72:17:1307009:35, расположенных по адресу: Тюменская обл., р-н Тюменский, д. Патрушева; Тюменская область, Тюменский район, д. Патрушева» I этап строительства. Блокированный жилой дом ГП-10 на сайте www.partner72.ru; www.550-000.ru – 28 октября 2016 г.

Генеральный директор



А.С. Божедомов