

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПАРТНЕР-СТРОЙ» НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: «КОМПЛЕКСНОЕ
ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНЕЕ Д. ОЖОГИНА В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА. ЖИЛЫЕ ДОМА ГП-2.1, ГП-2.2, ГП-2.3, ГП-2.4, ГП-2.5, ГП-2.6, ГП-
2.7, ГП-2.8, ГП-2.9». Жилой дом ГП-2.8., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ,
УЛ. ЧЕРВИШЕВСКИЙ ТРАКТ, 47, КОРПУС 3**

г. Тюмень

Изложить п. 2.3. Проектной декларации в следующей редакции:

«2.3. Сроки строительства:

Начало строительства – IV квартал 2016 г.

Планируемый срок окончания строительства – III квартал 2018 г.»

Изложить п. 2.9. Проектной декларации в следующей редакции:

«2.9. Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта:

Планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома – III квартал 2018 г.»

Дата размещения настоящих изменений к Проектной декларации Акционерного общества «Партнер-Строй» на строительство объекта: «Комплексное освоение территории западнее д. Ожогина в целях жилищного строительства. Жилые дома ГП-2.1, ГП-2.2, ГП-2.3, ГП-2.4, ГП-2.5, ГП-2.6, ГП-2.7, ГП-2.8, ГП-2.9». Жилой дом ГП-2.8., расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишеский тракт, 47, корпус 3 на сайте www.partner72.ru; www.550-000.ru – 02.02.2017.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Партнер»
управляющая организация АО «Партнер-Строй»



Г.Ю. Разницын